


ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PO FEDER FSE BASSE-NORMANDIE


Données à la date du : 10 avril 2024

PROGRAMMATION ET CERTIFICATION DE LA MAQUETTE

Répartition par axe



Etat global de la programmation du PO BN



Nombre d'opérations programmées

Axe 1 :	305
Axe 2 :	83
Axe 3 :	115
Axe 4 :	10
Axe 5 :	5
Axe 6 :	3
Axe 7 :	1
<b>Total :</b>	<b>522</b>

Taux de paiement global du PO : **91,89%**

ÉTAT D'AVANCEMENT VIS-A-VIS DES OBJECTIFS DE FEUILLES DE ROUTE

Etat de l'atteinte des objectifs des feuilles de routes

